

Deliverable A: Manajemen Tim & Kerja Sama

Proyek: Aplikasi Mobile Kantin Pintar Kampus
Perencanaan Kerja Taktis 2 Minggu — Framework Scrum

Nama Kelompok	VortexStore Kantin	Sprint	1-2 Minggu
Anggota	Adit, Dafa, Brigga	Tanggal Rilis (Deadline)	
Tanggal Mulai	23 Juni 2026		

1. Konteks & Tujuan Sprint

Tim mengambil alih proyek yang ditinggalkan tim sebelumnya dalam kondisi kacau: kode tidak terdokumentasi, format data JSON antara backend dan frontend sering berubah tanpa komunikasi, dan progres mandek di 50% dengan sisa waktu hanya 2 minggu. Tujuan sprint ini adalah menyelesaikan dan merilis tiga fitur inti (**Login, Pilih Menu, Pembayaran**) dengan pembagian tugas yang jelas, estimasi yang realistis, dan dokumentasi yang memadai agar tidak terjadi miskomunikasi seperti pada tim sebelumnya.

Strategi utama tim untuk sprint ini:

- Memecah setiap fitur menjadi sub-task kecil agar mudah diukur dan dibagi rata.
- Memberi prioritas lebih tinggi pada task yang menjadi sumber konflik tim lama (format data JSON) dengan menambahkan task dokumentasi/kontrak API di awal sprint.
- Menggunakan Scrum Board agar progres setiap anggota terlihat transparan setiap hari.

Catatan: Hasil Pengamatan Prototype Tim (Vortex Store)

Tim sudah memiliki prototype frontend (lihat: vortexstore2.github.io/Vortex-store) dengan alur Login → Pilih Menu → Keranjang → Pembayaran → Konfirmasi. Backlog di bawah ini disusun berdasarkan kondisi nyata prototype tersebut, bukan dari nol:

- Login: tampilan form sudah ada, namun otentikasi masih dummy (password diterima “12345” untuk email apa pun) — backend asli belum ada.
- Pilih Menu: tampilan halaman sudah ada, namun belum menampilkan data menu sungguhan (keranjang masih Rp 0).
- Pembayaran: UI pemilihan metode (QRIS/Transfer Bank/Tunai) sudah lengkap, tapi proses bayar masih simulasi (“Memproses pembayaran...”) dan Order ID belum digenerate (masih tampil “-”).

Karena UI dasar sudah ada, sebagian besar story point sprint ini digeser ke task backend & integrasi (otentikasi asli, data menu dinamis, dan koneksi payment gateway), bukan ke pembuatan UI dari awal.

2. Product Backlog & Story Points

Tiga fitur utama dipecah menjadi sub-task teknis. Estimasi kerumitan menggunakan deret Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8) — semakin besar angka, semakin kompleks/berisiko task tersebut.

Tingkat Kerumitan:	1–2 = Mudah	3–5 = Sedang	8 = Kompleks / Berisiko
---------------------------	-------------	--------------	-------------------------

Fitur 1 — Login

Sub-task	PIC	SP	Alasan Estimasi
Refine UI halaman Login dari prototype (validasi visual, pesan error)	Brigga	1	UI dasar sudah ada di prototype; tinggal penyesuaian kecil, bukan membuat dari nol.
Bangun endpoint API Login asli (validasi + token/JWT), gantikan password dummy “12345”	Adit	5	Saat ini otentikasi masih hardcoded; perlu logika autentikasi & keamanan sungguhan yang harus dites cermat.
Ganti logic dummy di form Login dengan pemanggilan API asli	Dafa	3	Perlu menangani response sukses, gagal, dan validasi input dari backend nyata, bukan simulasi.
Tulis dokumentasi kontrak API Login (format request/response)	Brigga	2	Dokumentasi ringkas, tapi wajib ada agar tidak terulang masalah komunikasi format data.
Testing & perbaikan bug fitur Login	Brigga	3	Perlu uji beberapa skenario: login sukses, salah password, akun terkunci.

Fitur 2 — Pilih Menu

Sub-task	PIC	SP	Alasan Estimasi
Lengkapi UI daftar menu di prototype dengan data nyata (gambar, harga, kategori)	Adit	2	Layout/halaman sudah ada di prototype; tinggal isi konten nyata, bukan desain dari nol.
Bangun endpoint API daftar menu (list, detail, filter kategori)	Dafa	5	Saat ini belum ada data backend sama sekali; perlu logika query & filter kategori penuh.
Sepakati & dokumentasikan format JSON menu antara backend-frontend	Adit	8	Ini akar konflik tim sebelumnya; butuh effort ekstra untuk menyepakati struktur data dan memastikan tidak berubah-ubah lagi.
Hubungkan keranjang & total harga di prototype ke data menu & API asli (saat ini selalu Rp 0)	Brigga	5	Logika kalkulasi total & state keranjang harus diganti dari nilai statis menjadi dinamis dari API.
Testing fitur Pilih Menu (data kosong, koneksi lambat)	Dafa	2	Skenario uji relatif standar setelah integrasi selesai.

Fitur 3 — Pembayaran

Sub-task	PIC	SP	Alasan Estimasi
Hubungkan ringkasan pesanan di prototype ke data order asli (saat ini Total Bayar selalu Rp 0)	Adit	3	UI checkout (QRIS/Transfer/Tunai) sudah ada; tinggal sambungkan ke data order nyata, bukan desain ulang.
Bangun endpoint API transaksi pembayaran & validasi saldo/order	Dafa	8	Melibatkan aturan bisnis yang ketat (validasi saldo, status order) dan harus aman dari kesalahan transaksi.
Integrasi proses "Bayar Sekarang" dengan payment gateway asli (ganti simulasi "Memproses pembayaran...")	Brigga	8	Saat ini tombol bayar hanya simulasi; perlu koneksi nyata ke gateway pihak ketiga dan uji coba sandbox berulang.
Implementasikan generate Order ID asli (saat ini halaman sukses masih menampilkan "-")	Dafa	3	Perlu logika pembuatan ID unik per transaksi yang konsisten dengan data backend.
Testing end-to-end alur pembayaran	Adit	5	Harus diuji menyeluruh: UI, API, dan respons payment gateway secara bersamaan.

Total Story Points Sprint Ini	63
--------------------------------------	-----------

Ringkasan Beban Kerja per Anggota

Nama	Fokus Tugas Utama	Total SP
Adit	Bangun endpoint API Login asli; Sepakati format JSON menu; Lengkapi UI menu; Hubungkan ringkasan order; Testing end-to-end pembayaran	23
Dafa	Ganti logic dummy Login; Endpoint API daftar menu; Testing fitur Menu; Endpoint API transaksi pembayaran; Generate Order ID	21
Brigga	Refine UI Login; Dokumentasi API Login; Testing Login; Hubungkan keranjang ke API; Integrasi payment gateway asli	19

3. Scrum Board

Board berikut menunjukkan pembagian tugas pada awal sprint. Board ini wajib dibuat secara digital (Trello atau GitHub Projects) dan di-update setiap hari; tabel di bawah adalah rancangan awal sebelum tim mengganti dengan tangkapan layar (screenshot) board sungguhan.

To Do	In Progress	Review	Done
■ API transaksi pembayaran (Dafa) ■ Integrasi payment gateway asli (Brigga) ■ Generate Order ID asli (Dafa) ■ Testing end-to-end Pembayaran (Adit) ■ Hubungkan ringkasan order ke data asli (Adit)	■ Endpoint API daftar menu (Dafa) ■ Sepakati format JSON menu (Adit) ■ Hubungkan keranjang ke API asli (Brigga)	■ Endpoint API Login asli (Adit) ■ Dokumentasi kontrak API Login (Brigga)	■ Refine UI Login dari prototype (Brigga) ■ Ganti logic dummy Login ke API (Dafa) ■ Testing fitur Login (Brigga)

4. Linimasa Sprint (2 Minggu)

Karena UI prototype sudah ada, linimasa difokuskan pada penyelesaian backend & integrasi data nyata (autentikasi, menu, payment gateway), dengan fitur paling berisiko (Pembayaran) dikerjakan lebih awal.

Periode	Fokus Kerja
Hari 1–2	Kick-off sprint, review prototype yang sudah ada, sepakati format JSON & kontrak API.
Hari 3–6	Bangun backend Login asli & endpoint API Menu, mulai integrasi ke prototype frontend.
Hari 7–9	Bangun endpoint API Pembayaran & integrasi payment gateway asli (task berisiko tinggi).
Hari 10–11	Hubungkan seluruh data nyata ke prototype (keranjang, order ID), code review antar anggota.
Hari 12–13	Testing end-to-end, perbaikan bug, demo internal ke Product Owner.
Hari 14	Deployment / rilis ke Product Owner (klien).